| | | Finish | % | | % | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------|------|-----------------------|-------|
| Services | Start Build | Build | Build | Name | Testing và merge code | Notes |
| trang chu | 14/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| list khoa hoc | 15/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| chi tiet khoa hoc | 16/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| header và footer | 17/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| template phần admin (admin) | 18/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| quan li nguoi dung (admin) | 19/9 | 24/10 | 100% | nhut | hoàn thành | |
| tim kiem | 20/9 | 24/10 | 100% | ha | hoàn thành | |
| dang ki | 14/9 | 16/9 | 100% | ha | hoàn thành | |
| dang nhap | 17/9 | 19/9 | 100% | ha | hoàn thành | |
| thong tin tai khoan | 20/9 | 24/10 | 100% | ha | hoàn thành | |
| quan li khoa hoc (admin) | 19/9 | 24/10 | 100% | ha | hoàn thành | |
| | | | | | | |